




управление проектами

Управление проектами (Project Management)

Функциональные возможности Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Management позволяют решать следующие задачи:

- Мониторинг бюджета проекта, сравнение запланированных и фактических расходов позволяют осуществлять проактивное управление проектными затратами, обеспечивая интеграцию непосредственно с источником любого изменения
- Автоматизация внесения изменений позволяет ускорить процессы выставления счетов и обновления проектной документации
- Оптимизация денежных потоков за счет выставления счетов в точности соответствующих условиям контрактов и соглашений об оказании услуг
- Ускорение и оптимизация процессов для продаж, закупок и строительства

В идеале все проекты должны завершаться в срок и с точным соблюдением бюджета. Однако на практике, как правило, возникает множество факторов, заставляющих отклоняться от намеченного пути. Перемена планов, непредвиденные обстоятельства, проблемы с подрядчиками, поломки оборудования, нехватка материалов — все это может затормозить ход проекта и вызвать неконтролируемый рост затрат.

Затраты по проекту (Project Costing)

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing позволяет в режиме реального времени получить полное представление обо всех затратах по проекту и статусе проектных работ

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing позволяет в режиме реального времени получить полное представление обо всех затратах по проекту и статусе проектных работ. Это позволяет улучшить показатели проектной деятельности, создавая возможность для контроля таких показателей, как расходы по смете, текущие затраты, невыполненные обязательства, процентное соотношение выполненных и невыполненных работ. Таким образом, проблемы с ростом затрат можно выявлять на том этапе, когда на ситуацию еще можно успеть повлиять.

Подсистема Project Costing позволяет настраивать счета для каждого рабочего задания в рамках проекта и выполнять расчеты для непрерывного обновления данных о прогнозируемых затратах по каждому счету.

Запрос о статусе рабочего задания позволяет получить информацию о заложенных в бюджет текущих и прогнозируемых затратах, а также об отклонениях по каждому из этих показателей. Таким образом, если есть вероятность того, что по какому-то виду работ бюджет будет превышен, руководитель проекта сразу же узнает об этом.

Преимущества Oracle JD Edwards EnterpriseOne Project Costing:

- Спецификация предоставляемой информации по статусу проекта для каждой пользовательской роли
- Возможность использования специфической для компании или отрасли терминологии
- Широкие возможности отчетности: настраиваемые отчеты о проектных затратах, исторический и специализированный анализ прибыли, отчетность о ходе строительных работ, анализ продуктивности труда и эффективности использования рабочей силы, финансовая отчетность

Для того чтобы держать ход проектных работ под контролем, в модуле Project Costing предусмотрена функция, запроса о статусе рабочего задания. Эта функция дает полную картину текущего положения дел на проекте с возможностью получения подробных сведений по каждому рабочему заданию и исполнителю

Реестр проектов - Работа с проектами

Выбор: [Выбор] [Добавить] [Копировать] [Закрыть] [Справка] [Сервис]

Фил.заказ: [Фил.заказ]

Номер проекта: [Номер проекта] Тип заказа: [Тип заказа]

Бизнес-код: [Бизнес-код] Компания: [Компания]

Описание: [Описание]

Статус C/P: [Статус C/P]

Записи 1 - 10

Номер проекта	Описание проекта	План, начало	План, оконч.	Факт, начало	Факт, оконч.	Заказчик	Менеджер	П.с. выш.	К.с. выш.	Т.с. выш.
453510	Компрессор Т42020		12/05/2006			30007	30182	0	00038	0
453536	Строительство дамбы	02/14/2008	02/14/2008					0	00030	0
453559	Ремонт системы освещения	02/15/2007	02/15/2008	02/15/2007		1001		0	00001	0
453683	Строительство кафе	02/16/2007	02/08/2007	02/16/2007				0	00077	0
453739	РНУ-1 Строительство дома	02/16/2007	02/09/2008			77781	77904		00079	0
453747	РНУ-002 гост. Аппарат. Электроника	02/09/2007	04/18/2007			77782	77904	1	00078	0
453878	Молл 1	02/19/2007	09/19/2007			4242		0	00200	0
453886	Постройка Цеха	02/19/2007	05/18/2007			4242		0	00200	0

Реестр проектов

Пересмотр справочника учета затрат и калькулирования себестоимости - Пересмотр бюджета работы

Работа с данными проекта: [Работа с данными проекта] [Пересмотр бюджета работы]

Дополнительный выбор

Тип реп.: [ДК] [ДК] Дат.период: 6/30/2005

Номер работы: 44445 Для строительства о. Уровень детал.: 0

Ред. разном.: [Ред. разном.] Субпроект: [Субпроект]

Итог. бдж. проекта: 821 690.00

Записи 1 - 3

Код затрат	Тип затрат	Описание	Current Rate	Current Amount	← Delta	← Amount	Cumulative Amount
3434	1	Трудовые	245 431.00		25 485.00		219 945.00
3434	2	Материалы	549 569.00		2 343.00		547 226.00
3434	3	Прочие	25 690.00		445.00		25 254.00

Возможность пересмотра бюджета с сохранением истории изменений

- Возможность гибкой настройки встроенных расчетных инструментов
- Мониторинг соотношения запланированных и фактических количественных показателей
- Автоматическая документация процессов смены состава работ

Управление изменениями (Project Change Management)

Посредством управления последовательностью выполняемых операций Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management позволяет отслеживать историю как собственных изменений, так и изменений проекта, инициированных заказчиками или субподрядчиками. Модуль взаимодействует с модулем проектного финансирования, что позволяет правильно отражать влияние изменений на оценку освоенного объема и прибыли от проекта.

Функциональные возможности Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management:

- При утверждении соответствующих изменений учетные реестры различных типов затрат обновляются в режиме реального времени
- Развернутый анализ проектных издержек, доходов и показателей деятельности субподрядчиков
- Мониторинг исходных, котировочных и окончательных значений бюджета проекта, затратных статей и т. д.
- Определяемый пользователем формат заказа на внесение изменения
- Определяемый пользователем набор статусов запроса на изменение
- Возможность настройки порядка рассмотрения запроса на изменение
- Мониторинг переданных на утверждение запросов в режиме он-лайн
- Возможность сквозного анализа истории запросов на изменения в режиме он-лайн
- Возможность отслеживания различных статей заказов на внесение изменений
- Поиск запросов о внесении изменений по нескольким признакам
- Возможность работы с историей изменений
- Формат ввода и просмотра данных по конкретной задаче зависит от ее специфики
- Возможность проведения сценарного анализа будущих издержек и доходов

Функциональность Oracle JD Edwards EnterpriseOne Change Management, интегрированная с модулем Project Costing, позволяют держать под контролем все основные показатели в меняющихся условиях проектной деятельности. Использование системы обеспечивает регистрацию всех изменений на каждом этапе проектного процесса: от создания заказа до выставления счета за услуги.

Так же это решение облегчает выбор субподрядчиков, гарантирует точность данных при формировании счетов-фактур, позволяет зафиксировать историю событий для снятия возможных вопросов при проверке результатов.

Управление выставлением счетов (Contract and Service Billing)

Благодаря возможности интеграции с любыми внутренними корпоративными системами компании, JDE Contract and Service Billing использует информацию, ранее введенную в эти системы (данные из таблиц учета рабочего времени, счетов-фактур субподрядчиков и поставщиков материалов), и создает счета на основании заданных пользователем правил.

Этим исключается необходимость двойного ввода: вся необходимая информация уже содержится в системе.

Все затраты, связанные с конкретным проектом, вне зависимости от места их возникновения, автоматически идентифицируются системой с соответствующим контрактом или соглашением.

Точность и быстрота выставления счетов — непременное условие увеличения притока денежных средств и своевременного выполнения обязательств перед поставщиками и сотрудниками. Результатом невыполнения данного условия могут быть крайне нежелательные последствия как для текущего проекта, так и для всего бизнеса. Увеличение срока погашения дебиторской задолженности может привести к нарушениям в движении денежных средств компании. Несвоевременное и неправильное выставление счетов и частые разногласия по поводу них приводят к увеличению количества случаев списания дебиторской задолженности в убыток и подрывают доверие инвесторов.

Подсистема Oracle JD Edwards EnterpriseOne Contract and Service Billing содействует пользователям в решении задачи точного и своевременного выставления счетов. Данная подсистема интегрирована с модулем Project Costing и использует уже имеющуюся в системе информацию для точного расчета сумм к выплате. Расчет производится в соответствии с правилами, заданными с учетом потребностей конкретного контрагента. Кроме того, данная подсистема позволяет рассчитывать сумму инвойсов по любым правилам, определяемым пользователем. Это позволяет выставить счета, отвечающие условиям контрактов и соглашений любого уровня сложности. Также подсистема обладает достаточной гибкостью, позволяющей учитывать частые модификации первоначальных контрактов и соглашений.

Преимущества Oracle JD Edwards EnterpriseOne Contract and Service Billing

- Процесс признания прибыли происходит независимо от выставления счетов и может осуществляться различными методами, в том числе «flat line», по контрольным точкам, по проценту выполненных работ
- Возможность автоматической коррекции ставок по работам
- Возможность определения и использования правил, связанных с удержанием уровня выручки/прибыли или сохранением расходов по проекту в определенных рамках
- Большой выбор различных форматов инвойсов может быть дополнен возможностью их настройки под специфику подрядчика: гибкие циклы выставления счетов, различные валюты и языки, детализация по отдельным позициям, детальная разбивка цен и прочее
- Поддержка трансфертного ценообразования
- Возможность расчета НДС
- Возможность получения детальной информации из контрольного журнала системы

Детальные строки фактурирования контрактов - Работа с деталями фактурирования контракта

Выбор (V) Лист (L) Добавить (A) Копировать (C) Удалить (D) Закрыть (Q) Форма (F) Строка (R) Справка (H)

Номер контракта: 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride
Пакет сч-ф: Пакет дорожки

Записи 1 - 4

Номер контракта	Тип	Компонент контракта	Заказ на исполнение	Дата исполнения	Описание заказа на исполнение	Статус заказа	Прим. упрощ. Заказ на иск.
5350 R2	00050	000	34012005	Original			
5350 R2	00050	001	87150205	Change			
5350 R2	00050	002	87080005	Progress and Rated Draw			
5350 R2	00050	003	87050005	Milestone and Draw			

Окно работы с деталями фактурирования контракта